

■今後のスケジュール

	令和6年度				令和7年度				令和8年度			
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
① 旧庁舎等解体工事 ※完了 (R6.5.13~R7.1.31)	▶											
② 憩いの広場設計業務 ※完了 (R7.6.2~R8.2.27)					▶							
③ 憩いの広場整備工事 ※施工中									▶			

(注) 予定工程であるため、天候や工事の進捗状況などにより変更となる場合があります。