

【能勢町教育委員会】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

※ 児童生徒が使用するネットワークの帯域測定により判断する。

- 町域における総学校数：1校（義務教育学校1校）
- 現時点（令和7年1月末現在）において、文科省の「当面の推奨帯域」を確保できている学校数：0校
- 総学校数に占める割合：0%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定スケジュール

- 町教育委員会職員による簡易測定により、文科省の「当面の推奨帯域」を満たしていないことが確認されている状況。
- 課題特定の一環として、アクセスポイントの送信強度の設定変更による速度改善について、現在調査中。
（令和7年2月末頃迄）
- 上記、調査の実施後、その他の速度遅延要因の検討を行った後、町教育委員会では課題特定が困難であると判断されれば、ネットワークアセスメントによる課題特定を検討する予定。
（令和7年8月以降）

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- ネットワークアセスメントを実施した場合、その結果を踏まえて、令和7年11月頃から、順次改善策の検討を開始。
- 令和8年3月までに対象校における改善策を講じる予定。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

- 町教育委員会による調査または、ネットワークアセスメントにより課題が特定された場合、設備の更新等、解決方法について検討を行う。
（想定例：アクセスポイントの更新・増設・設置場所の変更。通信回線の改善等）