

時期	内容	備考
本日(6/24)	◆令和8年度第1回能勢町地域公共交通会議 ・第2期能勢町地域公共交通計画策定スケジュールの確認 ・その他	能勢町役場西館3階 会議室
7月下旬	◆住民アンケートの実施・回収・まとめ	
～	↓	
9月初旬	◆集計等	
9月下旬		
10月上旬	◆令和8年度第2回能勢町地域公共交通会議 ・住民アンケート等集約結果速報等について ・OD調査の実施等について ・その他	
10月中旬	◆OD調査の実施	
11月上旬	◆集計等	
～	◆住民アンケート・OD調査結果を反映しながら、 第2期能勢町地域公共交通計画(原案)作成	
11月中旬	↓	
12月上旬	◆第2期能勢町地域公共交通計画(原案)完成	
～	◆令和8年度第3回能勢町地域公共交通会議 ・第2期地域公共交通計画(原案)について ・その他	
12月下旬		
R9.1月上旬	◆パブコメの実施・対応等	
	↓	
R9.2月中旬	◆第2期能勢町地域公共交通計画 策定	
R9.3月中旬	◆令和8年度第4回能勢町地域公共交通会議 ・第2期能勢町地域公共交通計画の策定について ・その他	↓
R9.3月中旬	◆第2期能勢町地域公共交通計画 公開	