

今後のスケジュール（案）

年度	令和4年 (2022年)			令和5年 (2023年)										令和6年 (2024年)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
乗合タクシー	本格運行に向けた検討 (運行見直し案の検討)		実績報告 本格運行に向けた検討	本格運行に向けた検討 タクシー事業者との調整			実証運行延長の決定	本格運行に向けた検討 タクシー事業者との調整		運行計画案の決定	運行に向けた準備 関係機関調整 申請手続き 周知等			本格運行開始							
妙見口能勢線	見直し候補案の検討		見直し候補案の選定	住民説明会の開催 見直し案の検討			見直し案の決定	見直し案の具体検討		運行計画案の決定	運行事業者選定 運行に向けた準備 関係機関調整 申請手続き 周知等			運行開始							
地域公共交通会議	令和4年度第4回			令和5年度第1回							令和5年度第2回			令和5年度第3回							
※定期的に開催																					
※利用実績のモニタリング ※運行内容の改善に向けた検討・実施																					