
第１章　橋梁長寿命化修繕計画について

1-1.橋梁長寿命化修繕計画更新の背景

　能勢町橋梁維持管理の方針

1.

2.

3.

　能勢町では令和６年度現在、２２９橋の橋梁を管理している。その内、建設から５０年以上
のものは１３１橋あり全体の５７％を占めている。更に２０年後には１９６橋が建設から５０
年以上のものとなり全体の８６％を占めることになる。これらの橋梁は高齢化に伴い様々な損
傷が見受けられ、適時に適切な修繕を行わなければ架替えや大規模な修繕が必要となり、膨大
な費用負担や工事中の通行止めなど住民生活への影響が懸念される。

　能勢町では、これまでも安全性を確保するために計画的に道路橋の維持管理を進めてきた。
今後も下記の「能勢町橋梁維持管理の方針」に基づき、継続して維持管理を実施する。

　これまで能勢町では平成２４年６月と平成２５年４月に策定した「能勢町橋梁長寿命化修繕
計画」（以下「前計画」という。）に基づき橋梁の修繕工事を行ってきた。また、平成２６年
７月に道路法施行令の改正により義務付けられた、近接目視点検も橋梁全てにおいて二巡目が
完了している。今後も住民のライフラインとして、橋梁の安全性を持続的に確保するため、令
和３～６年度に実施した２巡目点検結果を反映した最新のデータに基づき、「前計画」の更新
（以下「更新計画」という。）を行うものとする。

能勢町が管理する橋梁について、将来にわたって持続的に安全性を確保すること

安全性を確保するため、定期点検・日常点検を確実に実施し、橋梁の劣化損傷を

化を図るため、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、計画的な維持管理を行う。

で、ライフラインとしての信頼性を確保する。

持続的に把握する。

能勢町が管理する橋梁について、維持管理トータルコストの縮減及び予算の平準

令和６年度

131橋(57%)

令和26年度

196橋(86%)

図1-1　橋梁の老朽化の進行
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　これまで能勢町では平成２４年６月と平成２５年４月に策定した「能勢町橋梁長寿命化修繕
計画」（以下「前計画」という。）に基づき橋梁の修繕工事を行ってきた。また、平成２６年
７月に道路法施行令の改正により義務付けられた、近接目視点検も橋梁全てにおいて二巡目が
完了している。今後も住民のライフラインとして、橋梁の安全性を持続的に確保するため、令
和３～６年度に実施した２巡目点検結果を反映した最新のデータに基づき、「前計画」の更新
（以下「更新計画」という。）を行うものとする。
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1-2.橋梁長寿命化修繕計画とは

1-3.計画対象橋梁

　施設の維持管理（保全活動）とは、施設を正常・良好な状態に保つ活動をいう。維持管理
（保全活動）の方法として、事後保全と予防保全の２種類に分けることができる。事後保全と
は施設に不具合や故障が生じた後に、修繕あるいは更新する方法で、保全活動としては初歩的
なものである。この方法は損傷が生じても影響範囲が限定される場合や、 復旧にあまり時間や
費用を要しない場合に適用される。
　一方、予防保全とは、施設に不具合や大きな損傷が生じる前に、修繕あるいは更新するとい
う方法である。この方法は大きな損傷が生じると影響が広範囲に及ぶような重要施設の場合
や、復旧に多大な時間や費用を要する場合に適用される。橋梁は大きな損傷が生じた場合、橋
全体の修繕または更新が必要となり、多大な時間と費用を要し、また長期間の通行止めが必要
となるため、住民生活への影響も広範囲で大きなものとなることから、後者の予防保全で管理
すべき施設であると考えられる。橋梁長寿命化修繕計画は、予防保全型維持管理による橋梁の
安全性確保と予算確保の合理化のために策定されている。橋梁の安全性確保については、健全
な橋梁に回復可能な状態で補修を行うことで、橋梁の健全度を高い水準で維持できるととも
に、架替え時期を延長することが可能となる（下図参照）。

　予算確保の合理化については、計画により将来発生する費用をあらかじめ把握できるため、
事前に準備できるとともに、費用を平準化することができる。また、橋梁の長寿命化を図るこ
とで、トータルコストの低減にもつながる（下図参照）。

　前計画では管理橋梁２３３橋（平成２５年４月時点）を、防災面や経済活動への影響度、地
域ネットワークの維持等を考慮して全橋について計画を策定した。今回の更新計画では管理橋
梁２２９橋（令和６年４月時点）を対象とする。次に更新計画の対象橋梁を示す。
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（Ｒ６）能勢町

No. 道路橋名 路　　線　　名
橋長

（m）

幅員

（m）

橋面積

(m2)
架設年度 上部工形式

判定

区分
備　　考

1 山春橋 町道本滝寺線 7.2 5.1 36.7 1972 RC床版橋 Ⅱ

2 木野橋 町道地黄１号線 12.3 4.4 54.1 2003 PC単純プレテン橋舗 Ⅰ

3 谷垣橋 町道野間出野稲地線 4.8 8.5 40.8 1977 PCボックスカルバート Ⅰ

4 天王山橋 町道野間中大堂越線 10.5 4.0 42.0 1975 鋼単純鈑桁橋 Ⅰ

5 奥山橋 町道野間出野稲地線 2.1 4.7 9.9 1982 RC床版橋 Ⅱ

6 出来谷橋 町道野間中大堂越線 10.6 2.7 28.6 1975 鋼単純鈑桁橋 Ⅱ

7 谷口橋 町道西山阪井峠線 16.1 3.0 48.3 1984 鋼単純鈑桁橋 Ⅰ

8 野間川橋 町道東郷南北線 10.0 6.5 65.0 1959 鋼単純鈑桁橋 Ⅱ

9 植田橋 町道野間中１号線 12.5 3.0 37.5 1955 鋼単純鈑桁橋 Ⅱ

10 大原川橋 町道東郷南北線 10.0 6.5 65.0 1959 鋼単純鈑桁橋 Ⅱ

11 円珠寺橋 町道塚山円珠寺線 13.7 2.0 27.4 1955 2径間RC単純中実床版橋 Ⅰ

12 造光橋 町道野間中大原線 4.9 7.0 34.3 1982 RCボックスカルバート Ⅱ

13 向井川橋 町道野間大原線 11.6 3.0 34.8 1971 鋼単純鈑桁橋 Ⅱ

14 中島橋 町道貝尻中島線 14.7 3.0 44.1 1958 2径間RC単純T桁橋 Ⅰ

15 閑者橋 町道西山阪井峠線 11.4 4.0 45.6 1972 PC単純プレテン橋 Ⅰ

16 宮前橋 町道欠田位の高線 2.0 5.9 11.8 2000 RC床版橋 Ⅰ

17 来見橋 町道野間出野宮前線 20.5 2.7 55.4 1940 2径間鋼単純合成桁橋 Ⅱ

18 飛橋 町道寺ノ下線 17.0 1.3 22.1 1962 3径間鋼単純鈑桁橋 Ⅰ

19 橋名無し 町道東郷南北線 2.3 7.2 16.6 1959 RCボックスカルバート Ⅰ

20 野間稲地１号橋 町道野間出野３号線 2.3 4.7 10.8 1992 PC単純床版橋 Ⅱ

21 別谷橋 町道野間中大原線 11.9 3.0 35.7 1982 2径間RC単純T桁橋 Ⅰ

22 蟻無橋 町道地黄野間稲地線 20.5 3.6 73.8 1955 2径間RC単純T桁橋 Ⅱ

23 野入橋 町道野間出野稲地線 18.8 4.3 80.8 1978 PC単純プレテン橋 Ⅰ

24 寺の下橋 町道将監の下布留道線 7.4 3.0 22.2 1971 RCT桁橋 Ⅰ

25 野間大原１号橋 町道野間大原１号線 12.5 4.0 50.0 1971 PC単純プレテン橋 Ⅰ

26 谷川橋 町道中井谷貝尻線 3.2 2.9 9.3 1975 RC床版橋 Ⅰ

27 貝尻橋 町道中井谷貝尻線 16.7 4.3 71.8 1974 PC単純ポステンT桁橋 Ⅰ

28 水成小橋 町道谷垣内砂地線 8.4 2.7 22.7 1962 RC床版橋 Ⅰ

29 高橋 町道塚本絵ｹ坂線 18.7 2.7 50.5 1963 2径間RC単純T桁橋 Ⅰ

30 昭和橋 町道将監の下布留道線 11.4 4.0 45.6 1972 RC単純T桁橋 Ⅰ

31 田子橋 町道地黄野間稲地線 15.2 4.0 60.8 2000 PC単純プレテン橋 Ⅰ

32 別谷橋 町道谷垣内砂地線 12.5 4.0 50.0 1962 RC単純T桁橋 Ⅱ

33 牛買橋 町道堂の尻線 2.9 2.7 7.8 1972 その他（ヒューム管） Ⅰ

34 上杉橋 町道上杉千軒線 7.0 3.0 21.0 1987 単純鋼H形鋼橋 Ⅱ

35 橋本橋 町道地黄野間稲地線 4.5 3.6 16.2 1974 RCボックスカルバート Ⅰ

36 今谷橋 町道野間中大原線 10.4 2.0 20.8 1982 2径間PC単純プレテン橋 Ⅰ

37 矢壇橋 町道中筋猪子線 27.5 4.0 110.0 1996 PC単純プレテンT桁橋 Ⅱ

38 今養寺２号橋 町道今養寺線 2.3 4.5 10.4 1992 PCボックスカルバート Ⅰ

39 今谷橋 町道地黄堀越線 10.1 3.7 37.4 1962 PC単純プレテン橋 Ⅰ

40 宮谷橋 町道下田宮田線 3.6 4.2 15.1 1962 RC床版橋 Ⅰ

41 八田橋 町道新橋山田線 12.1 4.2 50.8 1990 PC単純プレテン橋 Ⅰ

42 中筋第１号橋 町道中筋猪子線 4.1 3.8 15.6 1974 RC単純床版橋 Ⅰ

43 中筋第２号橋 町道中筋猪子線 2.0 6.0 12.0 1974 その他（石橋） Ⅰ

44 鈴木橋 町道地黄堀越線 3.4 4.0 13.6 1942 RC床版橋 Ⅰ

45 木野川橋 町道地黄野間稲地線 4.0 4.1 16.4 1974 RC床版橋 Ⅰ

46 山田川橋 町道下田片山線 13.5 4.5 60.8 1978 PC単純プレテン橋 Ⅰ

47 大谷橋 町道地黄野間大原線 8.3 1.0 8.3 1980 その他（ヒューム管） Ⅰ

48 南町橋 町道倉垣地黄線 3.0 3.0 9.0 1951 その他（石橋） Ⅱ

49 七田橋 町道森上平通線 33.4 3.7 123.6 1956 3径間RC単純T桁橋 Ⅰ

50 蓮線橋 町道東郷南北線 5.7 5.5 31.4 1959 RCアーチ橋 Ⅰ

51 宮ノ下橋 町道地黄野間稲地線 4.6 3.6 16.6 1974 RCボックスカルバート Ⅰ

52 宮ノ下橋 町道吉野東加舎線 2.3 4.1 9.4 1967 RC単純床版橋 Ⅰ

53 今井橋 町道東郷南北線 4.2 7.6 31.9 1959 RCボックスカルバート Ⅰ

54 九右ｴ門橋 町道猪子峠中村線 28.5 4.1 116.9 2006 PC単純プレテン橋 Ⅰ

55 渡所橋 町道福庵線 5.2 2.0 10.4 1980 PCプレテン床版橋 Ⅰ

56 学園橋 町道平野線 17.4 11.5 200.1 2017 PC単純プレテン橋 Ⅰ

57 太田橋 町道平通片山線 39.0 3.0 117.0 1957 2径間PC単純プレテン橋 Ⅰ

58 清普寺橋 町道清普寺仏坂線 9.0 6.0 54.0 2003 RC中実床版橋 Ⅱ

59 福井橋 町道片山１号線 23.5 3.0 70.5 1989 鋼単純鈑桁橋 Ⅰ

60 大藪橋 町道東郷南北線 4.3 7.1 30.5 1969 RC床版橋 Ⅱ

61 北町橋 町道倉垣地黄線 3.7 2.7 10.0 1951 RC床版橋 Ⅱ

62 汐の湯橋 町道塩新田堂線 14.7 4.0 58.8 1985 PC単純プレテン橋 Ⅰ

63 中正橋 町道赤馬片山線 23.3 4.5 104.9 1962 2径間鋼単純鈑桁橋 Ⅰ

64 藤木橋 町道東藤木大久保線 11.5 3.0 34.5 2014 PC単純プレテン橋 Ⅰ

65 中田第１号橋 町道東藤木中田線 3.6 2.4 8.6 1961 RCボックスカルバート Ⅰ

66 真如寺川橋 町道地黄野間大原線 7.6 4.1 31.2 1962 RCT桁橋 Ⅱ

橋梁長寿命化修繕計画策定　施設一覧
表1－1　施設一覧表
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（Ｒ６）能勢町

No. 道路橋名 路　　線　　名
橋長

（m）

幅員

（m）

橋面積

(m2)
架設年度 上部工形式

判定

区分
備　　考

表1－1　施設一覧表

67 田尻中１号橋 町道田尻中２号線 4.7 4.1 19.3 1989 RC床版橋 Ⅰ

68 中田橋 町道下見大坂線 29.6 4.5 133.2 1972 鋼単純鈑桁橋 Ⅱ

69 福庵橋 町道福庵線 7.6 4.7 35.7 1980 鋼単純鈑桁橋 Ⅰ

70 田尻中２号橋 町道田尻中２号線 4.3 4.0 17.2 1989 RC床版橋 Ⅰ

71 欅ヶ原橋 町道地黄堀越線 6.2 3.6 22.3 1942 PCプレテン床版橋 Ⅰ

72 御経台橋 町道神山御経台線 2.1 2.6 5.5 1941 PCボックスカルバート Ⅰ

73 明月橋 町道柏原名月線 21.4 4.0 85.6 1954 2径間RC単純T桁橋 Ⅱ

74 穴口橋 町道北脇内線 6.5 3.8 24.7 1961 鋼桁 Ⅱ

75 天神橋 町道天神新田線 22.0 4.7 103.4 1968 PC単純プレテンT桁橋 Ⅰ

76 田尻中３号橋 町道田尻中３号線 5.0 3.0 15.0 1961 RC床版橋 Ⅰ

77 北才橋 町道倉垣地黄線 2.1 3.0 6.3 1951 RC単純床版橋 Ⅰ

78 室川橋 町道森上稲地線 10.5 4.3 45.2 1974 PC単純プレテン橋 Ⅰ

79 鎌角橋 町道大里片山線 26.2 4.5 117.9 1970 鋼単純鈑桁橋 Ⅰ

80 アラキ橋 町道仁之院東藤木線 10.5 4.3 45.2 1981 PCプレテン床版橋 Ⅰ

81 犬海橋 町道高田藪所線 11.8 4.8 56.6 1994 PC単純プレテン橋 Ⅰ

82 地蔵橋 町道上田尻嘉村線 9.6 4.2 40.3 1934 RC単純T桁橋 Ⅰ

83 暮部橋 町道森上中間線 9.6 4.5 43.2 1974 PC単純プレテン橋 Ⅰ

84 吉芝橋 町道森上平通線 30.5 5.5 167.8 1983 PC単純ポステンT桁橋 Ⅰ

85 ハカマダ橋 町道今西稲地線 13.0 2.4 31.2 1991 PC単純プレテン橋 Ⅰ

86 蹄橋 町道地黄山内線 10.2 4.0 40.8 1963 RC単純T桁橋 Ⅰ

87 幸神橋 町道幸神橋稲地線 25.7 3.2 82.2 1990 2径間鋼単純鈑桁橋 Ⅰ

88 月形橋 町道地黄山内線 10.8 2.8 30.2 1931 RC単純T桁橋 Ⅰ

89 樋詰橋 町道神山支線 13.0 3.5 45.5 1991 PC単純プレテン橋 Ⅰ

90 オグラ橋 町道大里１号線 5.2 2.7 14.0 1968 RC単純床版橋 Ⅱ

91 丸山２号橋 町道長谷公民館線 4.5 6.0 27.0 1957 RC単純床版橋 Ⅰ

92 当刈橋 町道当刈線 8.5 3.0 25.5 1954 PCプレテン床版橋 Ⅰ

93 丸山１号橋 町道長谷公民館線 4.3 4.0 17.2 1955 RC単純床版橋 Ⅱ

94 西田橋 町道山田長谷線 9.7 5.1 49.5 1994 PC単純プレテン橋 Ⅰ

95 清水橋 町道清水今井田線 16.0 4.0 64.0 1956 2径間RC単純床版橋 Ⅱ

96 豆藤橋 町道地黄堀越線 2.7 4.3 11.6 1942 RC床版橋 Ⅱ

97 経田橋 町道今西長谷線 9.2 9.8 90.2 1997 RCボックスカルバート Ⅰ

98 六つ木橋 町道嘉村横断線 4.3 4.0 17.2 1979 RC床版橋 Ⅰ

99 丹次橋 町道杉原犬甘野線 7.3 5.5 40.2 1982 RC床版橋 Ⅰ

100 余里橋 町道杉原藪下線 10.7 4.0 42.8 1984 PC単純プレテン橋 Ⅰ

101 釜床橋 町道倉垣地黄線 6.1 4.2 25.6 1951 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 Ⅱ

102 朝日橋 町道谷田線 6.0 3.3 19.8 1955 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 Ⅰ

103 山内橋 町道地黄山内線 4.0 7.9 31.6 1969 ボックスカルバート Ⅰ

104 和田子橋 町道山辺栗栖線 21.3 5.0 106.5 1959 3径間RC単純T桁橋 Ⅰ

105 歌垣小橋 町道倉垣１４号線 7.1 3.3 23.4 1963 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 Ⅰ

106 上寺橋 町道上寺泉垣内線 7.1 2.1 14.9 1955 RC床版橋 Ⅰ

107 妙見橋 町道大里１号線 29.5 2.2 64.9 1968 3径間RC単純T桁橋 Ⅱ

108 丸山橋 町道杉原犬甘野線 7.4 4.0 29.6 1965 PCプレテン中空床版橋 Ⅰ

109 清正公橋 町道嘉村横断線 7.9 2.0 15.8 1954 単純H形鋼橋 Ⅱ

110 妙法寺橋 町道上寺泉垣内線 3.1 4.3 13.3 1984 RCボックスカルバート Ⅰ

111 カラキ橋 町道野瀬高田端線 3.9 2.0 7.8 1952 RC単純床版橋 Ⅰ

112 桧原橋 町道倉垣１５号線 7.1 3.3 23.4 1951 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 Ⅱ

113 嘉村橋 町道上田尻嘉村線 6.8 13.1 89.1 1936 RC床版橋 Ⅱ

114 城阪橋 町道地黄山内線 3.0 3.8 11.4 1941 ボックスカルバート Ⅰ

115 池尻橋 町道山内廻町線 5.3 2.0 10.6 1979 RC床版橋 Ⅰ

116 山ﾉ神橋 町道倉垣登尾線 7.1 2.0 14.2 1981 I桁橋 Ⅱ

117 お滝上橋 町道倉垣登尾線 2.2 1.8 4.0 1954 その他（木橋） Ⅰ

118 妙見橋 町道天王福住線 5.6 5.0 28.0 1930 RC単純T桁橋 Ⅱ

119 山百合橋 町道宿野２号線 30.0 3.0 90.0 1965 3径間PC単純プレテン床版橋 Ⅰ

120 中間橋 町道山田下所線 10.5 4.0 42.0 1968 PC単純プレテン橋 Ⅰ

121 乾田石橋 町道山内廻町線 3.7 2.1 7.8 1960 その他（鋼桁橋） Ⅰ

122 見登橋 町道上村中間線 2.2 5.9 13.0 1982 RC単純床版橋 Ⅱ

123 奥山１号橋 町道杉原東山線 9.5 4.1 39.0 1982 PCプレテン床版橋 Ⅰ

124 金井橋 町道長谷鎌倉線 2.7 4.2 11.3 1974 RCボックスカルバート Ⅱ

125 祇園橋 町道栗栖宿野線 7.6 4.0 30.4 1980 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 Ⅰ

126 今谷橋 町道上田岡今谷線 2.9 3.3 9.6 1963 RC単純床版橋 Ⅰ

127 湯小屋橋 町道山田岡崎線 9.4 3.5 32.9 1967 PCプレテン床版橋 Ⅰ

128 トンド橋 町道難久大寺線 3.4 1.9 6.5 1955 RC床版橋 Ⅰ

129 中田橋 町道東藤木中田線 12.0 4.0 48.0 2020 PC単純プレテン橋 Ⅰ

130 奥山２号橋 町道杉原東山線 3.6 4.3 15.5 1982 RCボックスカルバート Ⅱ

131 栖川橋 町道上田岡今谷線 20.7 3.6 74.5 1955 2径間RC単純床版橋 Ⅰ

132 和田橋 町道倉垣小戸線 10.2 3.5 35.7 1963 RC単純T桁橋 Ⅰ

133 和田子橋 町道倉垣小戸線 2.9 4.0 11.6 1963 RC床版橋 Ⅰ

134 お滝下橋 町道倉垣登尾線 6.1 1.9 11.6 1981 その他（木橋） Ⅰ
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135 寺下橋 町道山田岡崎支線 7.4 2.3 17.0 1954 鋼単純H桁橋 Ⅱ

136 上殿橋 町道栗栖宿野線 3.0 1.4 4.2 1960 RC単純床版橋 Ⅰ

137 山ﾉ神下橋 町道倉垣登尾線 3.0 2.9 8.7 1981 鋼単純H桁橋 Ⅰ

138 大引１号橋 町道山辺１号線 2.9 4.5 13.1 1965 PCボックスカルバート Ⅰ

139 拝原下橋 町道上宿野大阪線 30.3 4.0 121.2 1977 2径間PC単純プレテン橋 Ⅰ

140 奥山３号橋 町道杉原東山線 4.2 4.1 17.2 1982 RC床版橋 Ⅰ

141 カヤノ木橋 町道栖川大泉寺線 6.7 2.5 16.8 1962 RC単純床版橋 Ⅰ

142 玉井橋 町道宿野１号線 10.1 2.5 25.3 1963 PC単純プレテン橋 Ⅰ

143 フグロ橋 町道山田フグロ線 8.3 3.0 24.9 1977 H形鋼橋 Ⅰ

144 山田１号橋 町道山田１号線 9.6 4.0 38.4 1986 RC床版橋 Ⅱ

145 山辺１号橋 町道山辺１号線 5.0 4.0 20.0 1991 RC単純床版橋 Ⅰ

146 かやの木橋 町道倉垣７号線 9.6 2.5 24.0 1968 PCプレテン床版橋 Ⅰ

147 上拝原橋 町道安井谷線 26.2 4.1 107.4 1982 PC単純ポステンT桁橋 Ⅰ

148 石堂下橋 町道山田鎌倉支線 8.5 3.4 28.9 1986 単純鋼H形鋼橋 Ⅰ

149 中抜橋 町道山田中抜線 7.3 3.1 22.6 1953 鋼単純H桁橋 Ⅱ

150 小田中橋 町道山辺３号線 4.6 2.6 12.0 1962 RC単純床版橋 Ⅰ

151 下水橋 町道宿野下見谷線 8.9 4.0 35.6 1966 PCプレテン床版橋 Ⅰ

152 日野入橋 町道山田日野谷線 8.9 2.7 24.0 1993 PCプレテン床版橋 Ⅰ

153 清水橋 町道今西稲地線 11.1 3.1 34.4 1971 PC単純プレテン橋 Ⅰ

154 高町橋 町道宿野１０号線 28.0 3.0 84.0 1983 PC単純ポステンT桁橋 Ⅰ

155 岡花橋 町道倉垣上宿野線 4.8 5.0 24.0 2025 RC床版橋 Ⅰ 　

156 かんの橋 町道山田鎌倉線 8.5 5.0 42.5 1986 PCプレテン床版橋 Ⅱ

157 樋之詰橋 町道東山辺中間線 8.5 4.0 34.0 1958 RCT桁橋 Ⅰ

158 和田中橋 町道倉垣小戸線 9.6 4.0 38.4 1968 RC単純T桁橋 Ⅰ

159 今中橋 町道山辺支線 15.6 4.5 70.2 1976 PC単純プレテンT桁橋 Ⅰ

160 石風呂橋 町道山辺９号線 15.2 2.1 31.9 1967 2径間鋼単純鈑桁橋 Ⅲ R５　補修済

161 風呂谷橋 町道山辺支線 2.6 4.6 12.0 1965 RC床版橋 Ⅰ

162 石橋 町道ナバタ石ノ上線 15.7 4.0 62.8 1995 PC単純プレテン橋 Ⅰ

163 オオサキ橋 町道倉垣上宿野線 4.3 5.3 22.8 1972 RC床版橋 Ⅱ

164 田端橋 町道山辺３号線 5.7 4.0 22.8 1962 RC単純床版橋 Ⅰ

165 小戸橋 町道倉垣上宿野線 10.0 3.5 35.0 1998 PC単純プレテン床版橋 Ⅱ

166 二の瀬橋 町道下宿野剣尾山線 11.5 8.8 101.2 2001 PC単純プレテン橋 Ⅰ

167 観音橋 町道宿野８号線 2.1 2.6 5.5 1970 PCボックスカルバート Ⅰ

168 長谷裏山橋 町道長谷山田線 3.7 4.5 16.7 1969 鋼単純H桁橋 Ⅰ

169 石風呂橋 町道宿野５号線 5.4 3.2 17.3 1966 PC単純床版橋 Ⅰ

170 明神川橋 町道岡崎牛堂線 2.4 3.7 8.9 1967 RCボックスカルバート Ⅰ

171 下水上橋 町道宿野下見谷線 4.1 4.2 17.2 1966 PCプレテン床版橋 Ⅰ

172 七面橋 町道岡崎七面山線 2.9 3.0 8.7 1967 RC床版橋 Ⅰ

173 金谷橋 町道山田山辺線 15.5 4.5 69.8 1965 2径間PC単純プレテン床版橋 Ⅰ

174 山辺２号橋 町道山辺５号線 6.9 4.0 27.6 1958 RC床版橋 Ⅰ

175 明治橋 町道上宿野暮坂線 21.0 3.4 71.4 1998 PC単純プレテン橋 Ⅰ

176 橋名無し 町道小戸小谷線 4.4 4.0 17.6 1995 RC単純床版橋 Ⅰ

177 山田２号橋 町道山田１号線 7.5 4.0 30.0 1987 RC単純床版橋 Ⅰ

178 白木谷橋 町道 6.5 3.6 23.4 1962 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 Ⅰ

179 だいじょうごう橋 町道吉野２号線 3.1 4.3 13.3 1995 RCボックスカルバート Ⅰ

180 白の浦２号橋 町道白木谷宿野線 3.6 3.0 10.8 1982 鋼単純H桁橋 Ⅱ

181 橋名無し 町道倉垣3号線 4.5 5.2 23.4 1995 RC単純床版橋 Ⅰ

182 大丸橋 町道宿野下見谷線 5.5 4.1 22.6 1966 PCプレテン床版橋 Ⅰ

183 小戸橋 町道小戸小谷線 2.7 2.3 6.2 1967 RC単純床版橋 Ⅰ

184 前田橋 町道吉野２号線 5.0 4.7 23.5 1995 RCボックスカルバート Ⅰ

185 深谷橋 町道山田１号線 5.5 4.0 22.0 1987 RC単純床版橋 Ⅰ

186 三の瀬橋 町道下宿野剣尾山線 12.1 8.7 105.3 2001 PC単純プレテン橋 Ⅰ

187 小谷橋 町道倉垣２号線 4.8 3.6 17.3 1964 RC床版橋 Ⅰ

188 奥田橋 町道吉野東加舎線 6.0 4.6 27.6 1926 RCT桁橋 Ⅱ

189 大丸上橋 町道宿野下見谷線 2.5 4.3 10.8 1966 RC床版橋 Ⅰ

190 松ｹ下橋 町道吉野１号線 2.5 3.2 8.0 1995 RCボックスカルバート Ⅰ

191 吉野橋 町道三保川東山線 40.9 8.2 335.4 1999 3径間PC単純プレテン橋 Ⅰ

192 小戸中橋 町道倉垣小戸線 10.7 4.0 42.8 1999 PC単純プレテン橋 Ⅰ

193 西ノ谷橋 町道山田１号線 5.5 3.0 16.5 1987 RC単純床版橋 Ⅰ

194 今井出橋 町道清水今井田線 15.7 4.5 70.7 1966 PC単純プレテン橋 Ⅱ

195 白の浦１号橋 町道白木谷宿野線 4.1 3.1 12.7 2023 単純プレキャスト床版橋 Ⅰ R６点検

196 天神橋 町道仁之院六十部線 14.6 1.7 24.8 2025 2径間RC単純T桁橋 Ⅱ

197 新田橋 町道宿野新田橋線 20.7 3.0 62.1 1981 PC単純プレテン橋 Ⅰ

198 石山橋 町道天神新田線 2.5 10.7 26.8 1981 RC床版橋 Ⅱ

199 栄光橋 町道三保川東山線 40.3 7.6 306.3 1999 3径間PC単純プレテン橋 Ⅰ

200 岩谷第２号橋 町道東山辺砂原線 9.0 4.0 36.0 1949 単純RCT桁橋 Ⅰ

201 砂原橋 町道山辺一里松線 17.0 7.2 122.4 1983 PC単純プレテン橋 Ⅰ

202 希望橋 町道三保川東山線 23.4 8.5 198.9 1999 PC単純プレテン橋 Ⅰ
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203 ふれあい橋 町道三保川東山線 23.3 7.7 179.4 1999 PC単純プレテン橋 Ⅰ

204 化岩橋 町道倉垣２号線 5.4 3.0 16.2 1964 RC床版橋 Ⅰ

205 前谷橋 町道大口屋線 12.5 3.6 45.0 1937 鋼単純鈑桁橋 Ⅰ

206 前谷橋 町道山辺一里松線 3.5 6.5 22.8 1927 RC単純床版橋 Ⅰ

207 愛后橋 町道ウケゴ線 14.9 3.0 44.7 1983 鋼単純鈑桁橋 Ⅰ

208 ウケゴ１号橋 町道ウケゴ線 8.6 5.1 43.9 1983 ボックスカルバート Ⅰ

209 ウケゴ２号橋 町道ウケゴ線 5.0 5.5 27.5 1983 RCボックスカルバート Ⅰ

210 新馬廻橋 町道山辺一里松線 7.6 6.9 52.4 1999 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 Ⅰ

211 大里橋 町道山辺一里松線 12.1 7.0 84.7 2000 PC単純プレテン橋 Ⅰ

212 新中堂橋 町道山辺一里松線 40.3 7.0 282.1 2009 鋼単純箱桁橋 Ⅰ

213 中堂１号橋 町道山辺１２号線 7.1 3.6 25.6 1954 鋼単純H桁橋 Ⅱ

214 鳥木谷橋 町道山辺一里松線 18.7 6.5 121.6 2003 PC単純プレテン橋 Ⅰ

215 下保津加橋 町道山辺一里松線 3.5 6.8 23.8 1963 RC単純床版橋 Ⅰ

216 上保津加橋 町道山辺一里松線 7.3 7.0 51.1 1987 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 Ⅰ

217 奥山新橋 町道山辺一里松線 5.3 6.5 34.5 1986 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 Ⅰ

218 第２奥野々橋 町道天王杉生線 4.3 3.6 15.5 1964 RC単純床版橋 Ⅱ

219 湯田橋 町道天王福住線 3.4 4.5 15.3 1962 RC単純床版橋 Ⅱ

220 第１奥野々橋 町道天王杉生線 6.0 3.6 21.6 1964 RC単純床版橋 Ⅱ

221 一号橋 町道北垣内線 12.2 4.0 48.8 1998 PC単純プレテン橋 Ⅰ

222 小谷橋 町道東垣内線 5.7 1.8 10.3 1930 鋼単純H桁橋 Ⅱ

223 第三天王橋 町道天王福住線 5.0 6.0 30.0 1962 RC単純床版橋 Ⅰ

224 扇谷春橋 町道天王福住線 3.6 6.0 21.6 1962 RC単純床版橋 Ⅰ

225 扇谷冬橋 町道天王福住線 3.6 6.1 22.0 1962 RC単純床版橋 Ⅰ

226 扇谷秋橋 町道天王福住線 3.6 6.0 21.6 1962 RC単純床版橋 Ⅰ

227 扇谷夏橋 町道天王福住線 3.6 6.1 22.0 1962 RC単純床版橋 Ⅰ

228 第二天王橋 町道天王福住線 3.4 6.2 21.1 1959 RC単純床版橋 Ⅰ

229 盆橋 町道地黄野間稲地線 11.2 5.2 58.2 2004 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 Ⅰ R６点検

　1－4．点検結果総括
次に点検結果の総括を示す。 

表1－2　点検結果総括表

判定区分 判定区分 判定区分 判定区分

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
計

176 52 1 0 229
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